



ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ

от 17.10.2013 № 1906
г. Курган

Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Курганской области в 2014 году

С целью выработки согласованных подходов Главного управления образования Курганской области, муниципальных органов управления образованием Курганской области и образовательных учреждений Курганской области – участников государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования, к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в Курганской области в 2014 году ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в Курганской области в 2014 году (приложение 1).
2. Утвердить план-график подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в Курганской области в 2014 году в форме единого государственного экзамена и государственного выпускного экзамена (приложение 2).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Главного управления
образования Курганской области

Л.Г. Бобкова

Приложение 1 к приказу Главного управления образования Курганской области от 17.10.2013 № 1906
 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Курганской области в 2014 году»

План-график
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования в Курганской области в 2014 году

№ п/п	Мероприятия государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия		Ответственные исполнители
		начало работы	завершение	
1. Организационные мероприятия				
1.1.	Формирование и утверждение Главным управлением образования Курганской области (далее – ГлавУО) плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – ГИА-9) в Курганской области в 2014 году	сентябрь 2013	октябрь 2013	ГлавУО
1.2.	Формирование организационных структур, обеспечивающих подготовку и проведение государственной итоговой аттестации (состав государственной экзаменационной комиссии Курганской области по государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших программы основного общего образования (далее – ГЭК-9), председатели предметных комиссий, члены предметных комиссий, члены конфликтной комиссии, образовательные учреждения - пункты проведения экзаменов (далее ОУ-ППЭ), руководители ОУ-ППЭ, уполномоченные представители ГЭК-9, организаторы в ОУ-ППЭ)	сентябрь 2013	апрель 2014	ГлавУО
1.3.	Аккредитация общественных наблюдателей (прием заявлений, регистрация,	март 2014	до 10 мая	ГлавУО

	аккредитация граждан, желающих стать общественными наблюдателями и распределение по ОУ-ППЭ общественных наблюдателей)		2014	
1.4.	Мероприятия по формированию региональной информационной системы ГИА-9. Организация работы по сбору данных в ОУ в соответствии с утвержденным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки форматом и составом файлов региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9 и федеральной информационной системы обеспечения проведения ГИА-9	по отдельному графику		ГлавУО
1.5.	Формирование региональной информационной системы обучающихся, освоивших программы основного общего образования	январь 2014	июнь 2014	ГлавУО
1.6.	Формирование и согласование порядка распределения обучающихся по ОУ - ППЭ	март 2014	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК-9
1.7.	Контроль за ходом подготовки к ГИА-9, соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА-9	сентябрь 2013	июнь 2014	ГлавУО, ГЭК-9
1.8.	Заседание ГЭК-9	по отдельному графику		ГлавУО
1.9.	Проведение тренировочного тестирования участников ГИА-9	март 2014		ГлавУО
1.10.	Организация семинара со специалистами муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО):	октябрь, январь 2014		ГлавУО
1.10.1	по итогам проведения ГИА-9	октябрь 2014		ГлавУО
1.10.2	по организации и проведению ГИА-9	январь 2014		ГлавУО
2.	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9 в 2014 году			
2.1.	Расчет финансовых средств на проведение ГИА-9	июль 2014		ГлавУО
2.2.	Уточнение финансовых средств, выделенных на проведение ГИА-9	октябрь 2014		ГлавУО
2.3	Обеспечение условий для функционирования пунктов проведения ГИА-9	декабрь 2013	апрель 2014	ГлавУО, ОУ
2.4.	Обеспечение условий для функционирования регионального центра обработки информации (далее – РЦОИ), в том числе установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ:	январь 2014	апрель 2014	ГлавУО, РЦОИ
2.4.1.	подготовка конкурсной документации для приобретение аппаратно-программных средств	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, РЦОИ
2.4.2.	обеспечение тиражирования контрольно-измерительных материалов	май 2014		ГлавУО, РЦОИ

3.	Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов:			
3.1.	Утверждение состава ГЭК-9	ноябрь 2013	ГлавУО	
3.2.	Утверждение состава председателей предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-9	декабрь 2013	ГлавУО, ГЭК-9	
3.3.	Утверждение персонального состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ участников ГИА-9	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.4.	Утверждение состава конфликтной комиссии по рассмотрению апелляций участников ГИА-9	март 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.5.	Утверждение количества образовательных организаций – пунктов проведения экзаменов (далее – ОУ-ППЭ) и руководителей ОУ – ППЭ ГИА-9	март 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.6.	Утверждение уполномоченных представителей ГИА-9	март 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.7.	Утверждение персонального состава организаторов в ОУ – ППЭ ГИА-9	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.8.	Утверждение персонального состава учителей, привлекаемых для проведения ГИА-9	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.9.	Утверждение порядка распределения обучающихся по ОУ – ППЭ по каждому общеобразовательному предмету ГИА-9	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.10.	Утверждение Положения о ГЭК-9	до апреля 2014	ГлавУО	
3.11.	Утверждение Положения о предметной комиссии Курганской области	до апреля 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.12.	Утверждение Положения о конфликтной комиссии Курганской области	до апреля 2014	ГлавУО, ГЭК-9	
3.13.	Подготовка методических писем по проведению ГИА-9	февраль – апрель 2014	ГлавУО	
4.	Организация обучения			
4.1.	Участие председателей предметных комиссий ГИА-9 в обучающих семинарах федерального уровня	по графику ФИПИ и ФЦТ	ГлавУО, ОУ (по согласованию)	
4.2.	Организация обучения лиц, привлеченных для организации проведения ГИА-9:			
4.2.1.	уполномоченных членов ГЭК-9	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, ОУ (по согласованию)
4.2.2.	руководителей ОО-ППЭ, организаторов ОО-ППЭ, операторов ОО-ППЭ	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, ОУ (по согласованию)
4.2.3.	председателей предметных комиссий ГИА-9	ноябрь 2014	апрель 2014	ГлавУО, ОУ (по согласованию)
4.2.4.	экспертов предметных комиссий ГИА-9	по графику ФИПИ и ФЦТ		ГлавУО, ОУ (по согласованию)
4.2.5.	членов конфликтной комиссии ГИА-9	март 2014	до 15	ГлавУО, ОУ (по

			апреля 2014	согласованию)
4.2.6.	общественных наблюдателей	апрель 2014	май 2014	ГлавУО, ОУ (по согласованию)
5.	Информирование о проведении ГИА-9			
5.1.	Доведение нормативных правовых актов и инструктивно-методических материалов по проведению ГИА-9:			ГлавУО, ОУ
	до ОУ и исполнителей:			
5.1.1.	семинары со специалистами муниципальных отделов управления образованием	октябрь 2013, январь 2014, март 2014		ГлавУО
5.1.2.	селекторные совещания с руководителями муниципальных отделов управления образованием	весь период		ГлавУО
5.1.3.	информационно-разъяснительные письма для руководителей и специалистов муниципальных отделов управления образованием	весь период		ГлавУО
5.1.4.	размещение информации на сайте ГлавУО	весь период		ГлавУО
5.1.5.	взаимодействие со средствами массовой информации и государственным коммуникационным теле-радио каналом	весь период		ГлавУО
	до участников ГИА-9 и их родителей (законных представителей):			
5.1.6.	через областные родительские собрания	весь период		ГлавУО
5.1.7.	через родительские комитеты образовательного учреждения	весь период		ГлавУО
5.1.8.	ознакомление участников ГИА-9 и родителей (законных представителей) с порядком проведения ГИА-9	весь период		ГлавУО, ОУ
5.1.9.	Проведение тренингов с участниками ГИА-9 по заполнению бланков ответов	март 2014	апрель 2014	ГлавУО, ОУ
6.	Проведения ГИА-9			
6.1.	Проведение ГИА-9 по расписанию:	май 2014	июнь 2014	ГлавУО
6.1.1.	доставка контрольно-измерительных материалов в ОУ-ППЭ и экзаменационных материалов в РЦОИ	май 2014	июнь 2014	ГлавУО, ГЭК-9
6.1.2.	обработка экзаменационных материалов в РЦОИ	май 2014	июнь 2014	ГлавУО, РЦОИ
6.2.	Обеспечение ОУ экзаменационными материалами для проведения ГИА-9	май 2014	июнь 2014	ГлавУО
6.3.	Контроль за соблюдением установленного порядка проведения ГИА-9:			ГлавУО, ГЭК-9
6.3.1.	распределение общественных наблюдателей по ОУ-ППЭ		май 2014	ГлавУО
6.3.2.	направление уполномоченных ГЭК-9 в ОУ-ППЭ	май 2014	июнь 2014	ГлавУО, ГЭК-9
6.4.	Установление шкалы перевода баллов государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего	май 2014	июнь 2014	ГлавУО, ГЭК-9

	образования в отметку по пятибалльной шкале по предметам			
6.5.	Утверждение протоколов о результатах ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах участников ГИА-9	май 2014	июнь 2014	ГлавУО, ГЭК-9
6.6.	Информирование участников ГИА-9 о результатах ГИА-9	май 2014	июнь 2014	ГлавУО, ОУ
7.	Подведения итогов ГИА-9			
7.1.	Сбор информации для формирования сводного аналитического отчета	июнь 2014	июль 2014	ГлавУО, ОУ
7.2.	Анализ статистических данных результатов ГИА-9 по общеобразовательным предметам и подготовка аналитического отчета о проведении ГИА-9	июнь 2014	июль 2014	ГлавУО
7.3.	Подготовка аналитического отчета в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки по итогам проведения ГИА-9	июнь 2014	июль 2014	ГлавУО

Приложение 2 к приказу Главного управления образования Курганской области от 17.10.2013 № 1906
 «Об утверждении плана-графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования в Курганской области в 2014 году»

План-график
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в Курганской области в 2014 году

№ п/п	Мероприятия государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования	Установленные сроки проведения и завершения мероприятия		Ответственные исполнители
		начало работы	завершение работы	
1.	Организационные мероприятия государственной итоговой аттестации (ГИА)			
1.1.	Утверждение плана–графика подготовки и проведения государственной итоговой аттестации лиц, освоивших образовательные программы среднего общего образования в Курганской области в 2014 году в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ)	сентябрь 2013	октябрь 2013	ГлавУО
1.2.	Согласование и утверждение состава государственной экзаменационной комиссии Курганской области (ГЭК)	октябрь 2013	ноябрь 2013	ГлавУО
1.3.	Согласование взаимодействия с региональными и муниципальными органами исполнительной власти и службами при проведении ЕГЭ и ГВЭ: внутренних дел, здравоохранения, транспорта, противопожарной безопасности, связи, энергообеспечения	октябрь 2014	март 2014	ГлавУО
1.4.	Аккредитация общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ, ГВЭ	март 2014	до 10 мая 2014	ГлавУО

1.5.	Обеспечение хранения, использования и уничтожения экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ и свидетельств о результатах ЕГЭ:	весь период		ГлавУО
1.5.1.	уничтожение материалов и документов ЕГЭ, ГВЭ 2013 года	декабрь 2013	январь 2014	ГлавУО
1.5.2.	контроль за соблюдением мероприятий по обеспечению соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК
1.5.3.	списание бланков свидетельств о результатах ЕГЭ, испорченных и признанных недействительными в 2014 г.	август 2014	до 1 сентября 2014	ГлавУО
1.6.	Заседания ГЭК	по отдельному графику		ГлавУО, ГЭК
1.7.	Мероприятия по обеспечению формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ и внесения сведений в федеральную информационную систему обеспечения проведения ЕГЭ:			
1.7.1	формирование региональной информационной системы ГИА согласно Постановлению Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования"	по отдельному графику		ГлавУО, ОО
1.7.2.	взаимодействие РЦОИ с ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (ФЦТ)	весь период		ГлавУО, ОО
1.8.	Подготовка и проведение тренировочного тестирования выпускников 11 классов	январь 2014	апрель 2014	ГлавУО, ОО
1.9.	Утверждение составов:			
1.9.1.	специалистов РЦОИ	март 2014	апрель 2014	ГлавУО
1.9.2.	председателей предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ	октябрь 2013	февраль 2014	ГлавУО, ГЭК
1.9.3.	предметных комиссий по проверке экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ	ноябрь 2013	март 2014	ГлавУО, ГЭК
1.9.4.	руководителей ЕГЭ в ППЭ (досрочный, основной, дополнительный периоды)	декабрь	март 2014	ГлавУО, ГЭК

		2013		
1.9.5.	руководителей ГВЭ в ППЭ	декабрь 2014	март 2014	ГлавУО, ГЭК
1.9.6.	организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ (досрочный и основной периоды)	декабрь 2014	март 2014	ГлавУО, ГЭК, ОО (по согласованию)
1.9.7.	ассистентов участников ЕГЭ с ОВЗ	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, ГЭК
1.9.8.	конфликтной комиссии ЕГЭ и ГВЭ	февраль 2014	март 2014	ГлавУО
1.9.9	представителей ГЭК (досрочный и основной периоды)	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, ГЭК
1.10.	Определение количества и мест регистрации на сдачу ЕГЭ, ГВЭ	ноябрь 2013	декабрь 2013	ГлавУО, ГЭК
1.11.	Определение мест расположения ППЭ для участников ЕГЭ	декабрь 2013	январь 2014	ГлавУО, ГЭК
1.12.	Определение мест расположения ППЭ для участников ГВЭ	январь 2014	февраль 2014	ГлавУО, ГЭК
2.	Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА в 2014 году			
2.1.	Обеспечение условий для:			
2.2.	функционирования регионального центра обработки информации (РЦОИ), в том числе установка аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ;	октябрь 2013	июль 2014	ГлавУО, РЦОИ
2.3.	функционирования пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ	декабрь 2013	май 2014	ГлавУО, ОО
2.4.	работы предметных комиссий Курганской области по проверке экзаменационных работ участников ЕГЭ и ГВЭ (далее – предметная комиссия ЕГЭ и ГВЭ)	январь 2014	июль 2014	ГлавУО
2.5.	проведения тренировочного тестирования выпускников 11 классов	январь 2014	апрель 2014	ГлавУО, ОО
2.6.	приобретения канцелярских товаров и расходных материалов для проведения ГИА	январь 2014	июнь 2014	ГлавУО
2.7.	функционирования пунктов проведения экзаменов (ППЭ)	декабрь 2013	июль 2014	ГлавУО, ОО
3.	Нормативно-правовое обеспечение ГИА			

3.1.	Внесение изменений и дополнений в региональные нормативные документы, регламентирующие проведение ЕГЭ и ГВЭ, в соответствии с законодательством:			
3.2.1.	Положение о государственной экзаменационной комиссии Курганской области	по мере изменения законодательства		ГлавУО, ГЭК
3.2.2.	Положение о предметной комиссии ЕГЭ и ГВЭ	по мере изменения законодательства		ГлавУО, ГЭК
3.2.3.	Положение о конфликтной комиссии Курганской области (далее – конфликтная комиссия ЕГЭ и ГВЭ)	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.4.	Положение об оплате труда лиц, привлекаемых к организации и проведению ЕГЭ в Курганской области	февраль 2014		ГлавУО
3.2.5.	Порядок учета, приема, передачи, хранения и уничтожения материалов и документов ЕГЭ и ГВЭ	по мере изменения законодательства		ГлавУО
3.2.6.	инструкции для руководителей и специалистов РЦОИ, предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ, руководителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК	февраль 2014	март 2014	ГлавУО
3.2.7.	административные регламенты ГлавУО	январь 2014		ГлавУО
3.7.	Утверждение порядка и схем:			
3.7.1.	распределения участников ЕГЭ по ППЭ	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
3.7.2.	распределения участников ГВЭ по ППЭ	март 2014	март 2014	ГлавУО, ГЭК
3.7.3.	доставки экзаменационных материалов в ППЭ ЕГЭ и ГВЭ, заполненных бланков ЕГЭ и экзаменационных работ участников ГВЭ в РЦОИ	март 2014	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК
3.7.4.	распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ, РЦОИ и предметным комиссиям	март 2014	апрель 2014	ГлавУО, ГЭК
4.	Организация обучения лиц, привлекаемых для проведения ГИА			
4.1.	Организация обучения специалистов, задействованных в подготовке и проведении ЕГЭ, в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях	декабрь 2013	апрель 2014	ГлавУО, ОО
4.2.	Участие в обучающих семинарах федерального уровня:			
4.2.1.	руководителей и специалистов РЦОИ	по графику ФЦТ		ГлавУО, ГЭК
4.2.2.	председателей (представителей) предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ	по графику ФИПИ		ГлавУО
4.3.	Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ и ГВЭ:			

4.3.2.	ответственных за проведение ЕГЭ и ГВЭ	ноябрь 2013	май 2013	ГлавУО
4.3.3.	членов предметных комиссий ЕГЭ, ГВЭ	январь 2014	май 2014	ГЭК, председатели ПК
4.3.4.	руководителей ППЭ и организаторов пунктов проведения ЕГЭ И ГВЭ	март 2014		ГлавУО, ОО
4.3.5.	ассистентов участников ЕГЭ с ОВЗ	февраль 2014	апрель 2014	ГлавУО, ОО
4.3.6.	представителей ГЭК	февраль 2014	март 2014	ГлавУО, ОО
4.3.7.	общественных наблюдателей за ходом проведения ЕГЭ, ГВЭ	апрель 2014	май 2014	ГлавУО
5.	Информирование о проведении ГИА			
5.1.	Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ:	весь период		ГлавУО
5.1.1.	объявление о сроках и местах регистрации на сдачу ЕГЭ в Курганской области; публикация в СМИ и портале ГлавУО	ноябрь	до 31 декабря 2013	ГлавУО
5.1.2.	о сроках проведения ЕГЭ; публикация в СМИ и портале ГлавУО	март	до 1 апреля 2014	ГлавУО
5.1.3.	о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; публикация в СМИ и портале ГлавУО	март	до 20 апреля 2014	ГлавУО
5.1.4.	о местах расположения ППЭ, о сроках, местах и порядке информирования о результатах ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ	апрель	до 10 мая 2014	ГлавУО
5.1.5.	ГТРК г. Кургана: передачи «Открытая тема», прямой эфир	декабрь 2013	июнь 2014	ГлавУО
5.1.6.	региональные и районные СМИ	весь период		ГлавУО
5.2.	Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ, ГВЭ с участием представителей ОО, общественности	весь период		ГлавУО
5.3.	Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки Рособнадзора, сайтами учреждений высшего профессионального, среднего профессионального образования	весь период		ГлавУО, ГЭК
5.4.	Информирование ОО, организаторов и участников ЕГЭ о порядке проведения ЕГЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК, ОО

5.6.	Обучение участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ	весь период		ГлавУО, ОО
5.7.	Обеспечение ППЭ нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ, ГВЭ	весь период		ГлавУО, РЦОИ
5.8.	Размещение информационных материалов по подготовке, проведению ГИА на сайтах, стендах ОО для выпускников и поступающих	весь период		ОО
5.9.	Доведение до сведения организаторов ЕГЭ, ГВЭ, участников, родителей выпускников нормативных и распорядительных документов по организации и проведению ЕГЭ, ГВЭ	по мере поступления		ГлавУО, ОО
6.	Период проведения ГИА			
6.1.	Обеспечение проведения ЕГЭ, ГВЭ в ППЭ в соответствии с требованиями Порядка проведения ЕГЭ, Порядка проведения ГВЭ:			
6.1.1.	организация тиражирования и выдачи участникам ЕГЭ пропусков (уведомлений) на ППЭ	апрель 2014	до 10 мая 2014	ГлавУО, ОО
6.1.2.	получение и доставка экзаменационных материалов ЕГЭ, ГВЭ	по отдельному графику		ГлавУО, ГЭК
6.1.3.	проведение ЕГЭ, ГВЭ по расписанию, утвержденному Рособрнадзором	апрель 2014	июль 2014	ГлавУО, ГЭК, РЦОИ
6.2.	Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения:			
6.2.1.	контроль за соблюдением процедуры проведения ЕГЭ, ГВЭ	апрель 2014	июль 2014	ГлавУО, ГЭК
6.2.2.	контроль процедуры обработки экзаменационных работ участников ЕГЭ и проверки ответов участников ЕГЭ на задания экзаменационной работы с развернутым ответом, экзаменационных работ участников ГВЭ	апрель 2014	июль 2014	ГлавУО, ГЭК
6.2.3.	контроль организации доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК
6.2.4.	контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, РЦОИ, во время работы предметной комиссии ЕГЭ, ГВЭ	весь период		ГлавУО, ГЭК
6.3.	Информирование о результатах ЕГЭ:			
6.3.1.	Утверждение протоколов о результатах ЕГЭ по каждому общеобразовательному предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ	апрель 2014	июль 2014	ГлавУО, ГЭК, ОО
6.3.2.	Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи участникам ЕГЭ свидетельств о результатах ЕГЭ	июнь 2014	июль 2014	ГлавУО

6.3.3.	Информирование о результатах ГВЭ участников ГВЭ	апрель 2014	июнь 2014	ГлавУО, ГЭК, ОО
7.	Подведение итогов проведения ЕГЭ и ГВЭ			
7.1.	Предоставление информации для формирования сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ	июнь 2014	июль 2014	ОО, МОУО
7.2.	Подготовка и представление в Рособрнадзор сводного аналитического отчета и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ	июль 2014	сентябрь 2014	ГлавУО
7.3.	Подготовка отчета ГЭК о проведении ГИА	июнь 2014	август 2014	ГлавУО, ГЭК, председатели ПК
7.4.	Подготовка статистической информации о проведении ГИА	июнь 2014	сентябрь 2014	ГлавУО
7.5.	Подготовка и представление отчетов о функционировании каналов связи в период проведения ЕГЭ организации – исполнителю государственного контракта с Рособрнадзором	август 2014	октябрь 2014	ГлавУО
7.6.	Подготовка плана-графика ГИА в 2015 году	сентябрь 2014	октябрь 2014	ГлавУО